

Paksi Közlekedési Kft.
2024. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend (Nemzeti / Uniós)	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja (Év / Hónap)	Szerződés teljesítésének várható időpontja (Év / Hónap)
1.	Flottakezelési szolgáltatás a Paksi Közlekedési Kft. részére	1	Nemzeti	Nyílt	2024. április	2027. május
2.	„Közösségi közlekedés fejlesztésének megvalósítása Pakson és gazdasági övezetében című IKOP_Plusz-1.2.0-23 pályázat keretében Értékesítési rendszer továbbfejlesztése, elektronikus jegyrendszer központi szoftver fejlesztése ”	1	Uniós	Versenyújranyítás	2025. január	2025. december
3.	„Közösségi közlekedés fejlesztésének megvalósítása Pakson és gazdasági övezetében című IKOP_Plusz-1.2.0-23 pályázat keretében Elektromos szóló autóbuszok beszerzése ”	1	Uniós	Nyílt	2025. január	2025. december
4.	„Közösségi közlekedés fejlesztésének megvalósítása Pakson és gazdasági övezetében című IKOP_Plusz-1.2.0-23 pályázat keretében Forgalmi irányítás - foglaltság kijelző rendszer kiépítése ”	1	Uniós	Nyílt	2025. január	2025. december



5.	„Közösségi közlekedés fejlesztésének megvalósítása Pakson és gazdasági övezetében című IKOP_Plusz-1.2.0-23 pályázat keretében Utastájékoztató központi rendszer továbbfejlesztése ”	1	Uniós	Versenyújranyitás	2025. január	2025. december
6.	„Közösségi közlekedés fejlesztésének megvalósítása Pakson és gazdasági övezetében című IKOP_Plusz-1.2.0-23 pályázat keretében Töltöttség optimalizáló szoftver fejlesztése és töltő vezérlő szoftver fejlesztése ”	1	Uniós	Versenyújranyitás	2025. január	2025. december
7.	„Közösségi közlekedés fejlesztésének megvalósítása Pakson és gazdasági övezetében című IKOP_Plusz-1.2.0-23 pályázat keretében Elektromos töltő infrastruktúra létesítése és elektromos töltő szállítása ”	1	Uniós	Nyílt	2025. január	2025. december
8.	„Közösségi közlekedés fejlesztésének megvalósítása Pakson és gazdasági övezetében című IKOP_Plusz-1.2.0-23 pályázat keretében Utastájékoztató rendszer hardver elemeinek beszerzése: 50 db e-ink megállóhely informatikai és szerkezeti felszerelése és 2 db okos megállóhely létesítése ”	1	Uniós	Nyílt	2025. január	2025. december
9.	„Közösségi közlekedés fejlesztésének megvalósítása Pakson és gazdasági övezetében című IKOP_Plusz-1.2.0-23 pályázat keretében Részletes megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálata és CBA elemzés elkészítése ”	1	Nemzeti	Nyílt	2024. június	2024. november